



Vicepresidencia Sectorial de
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
Plan de Recuperación de Infraestructura Hospitalaria
"DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ"



Manual de Usuario

Sistema de Seguimiento de Obras

Hospital de Niños J.M. de los Ríos

Versión 2.0 — Marzo 2026

Roles del Sistema



Administrador

Acceso completo: gestionar usuarios, crear/editar/eliminar alcances y avances, aprobar/rechazar.

Gestión completa



Inspector

Crear y editar alcances planificados. Crear, editar y aprobar/rechazar avances ejecutados.

Alcances + Avances



Contratista

Crear y editar avances ejecutados. Subir fotos de evidencia.

Reportar avances



Ingeniera Residente

Ver y reportar avances de su unidad ejecutora asignada.

Avances por unidad

También existen los roles **Directivo Hospital** y **Ingeniería Hospital** con acceso de solo lectura al Dashboard.

1

Iniciar Sesión

Al acceder a la plataforma verá la página de inicio con dos opciones:

- ▶ **Iniciar Sesión** — Si ya tiene cuenta
- ▶ **Registrarse** — Para crear cuenta nueva

⚠ Ingrese el correo que se le proporcionó. La contraseña inicial es temporal y deberá cambiarla.



Ingrese su correo electrónico



Ingrese la contraseña proporcionada



Haga clic en "Iniciar Sesión"



Se le pedirá cambiar la contraseña



¡Acceso exitoso al Dashboard!

2

Cambiar Contraseña

Al ingresar por primera vez, el sistema le pedirá cambiar su contraseña temporal.

1 Ingrese la contraseña actual (la proporcionada)

2 Cree su nueva contraseña

3 Repita la nueva contraseña para confirmar

✓ Haga clic en "Cambiar Contraseña"

💡 La contraseña debe tener al menos 6 caracteres. Se recomienda usar letras, números y símbolos.

✓ Una vez cambiada, puede usar la opción "Cambiar Contraseña" en el menú superior derecho para actualizarla cuando lo necesite.

3

Dashboard

La página principal muestra un **Dashboard dinámico** con información en tiempo real:

- ▶ **Resumen general** — Total de alcances y avances
- ▶ **Mapa de calor** — Avances por sector y especialidad
- ▶ **Gráficos de progreso** — Porcentaje de avance físico
- ▶ **Actividad reciente** — Últimos reportes

✓ El Dashboard se actualiza automáticamente con los nuevos datos reportados.

En la parte superior encontrará los enlaces de navegación:



Dashboard — Vista general



Alcance Planificado — Metas



Avance Ejecutado — Reportes



Administración (solo Admin)

3b

Dashboard: Ejecutoras y Macro Especialidades

El Dashboard incluye **tres pestañas** para visualizar la información de diferentes formas:

- ▶ **Vista General** — Mapa de calor, gráficos de PAF por sector y KPIs globales
- ▶ **Ejecutoras** — Tarjetas con logo, anillo de progreso y PAF por cada Unidad Ejecutora
- ▶ **Macro Especialidades** — Reporte operativo con anillos de avance por área de especialidad

✓ La pestaña Ejecutoras muestra el logotipo de cada empresa y su porcentaje de avance con código de color.

Código de color en los anillos de progreso:



Rojo: Avance crítico (menos de 30%)



Amarillo: Avance intermedio (30%–70%)



Verde: Avance satisfactorio (más de 70%)



Haga clic en una tarjeta para expandir y ver el desglose por especialidad o sub-especialidad.

4

Alcance Planificado

En esta sección se muestran las **metas que se buscan alcanzar** por especialidad y sector.

Admin **Inspector** pueden crear y editar alcances

- ▶ Use los **filtros** para buscar por sector, especialidad o status
- ▶ Haga clic en **"Nuevo Alcance"** para crear
- ▶ Use el botón  para editar un alcance existente
- ▶ El Admin puede **eliminar** alcances con el botón 

 Los alcances tienen estos estados: **Activo**, **Completado** o **Suspendido**

Acción	Admin	Inspector	Contratista
Ver alcances	✓	✓	✓
Crear alcances	✓	✓	✗
Editar alcances	✓	✓	✗
Eliminar alcances	✓	✗	✗

5

Crear un Alcance

Complete el formulario con la información del alcance:

- ▶ **Especialidad** — Ej: Electricidad-Luminaria
- ▶ **Sector** — Ej: Torre Hospitalización
- ▶ **Subsector** — Ej: Piso 7
- ▶ **Descripción** — Ej: Reemplazo de luminarias
- ▶ **Peso Relativo (%)** — Ej: 100
- ▶ **Unidad de Medida** — Ej: UDS
- ▶ **Cant. Planificada** — Ej: 45
- ▶ **Unidad Ejecutora** — Ej: Corpoelec

1 Seleccione la Especialidad

2 Seleccione Sector y Subsector

3 Describa la actividad

4 Asigne peso, unidad y cantidad

5 Seleccione la Unidad Ejecutora

✓ Haga clic en "**Crear Alcance**"

6

Avance Ejecutado

En esta sección se reportan los **avances realizados** para cada alcance planificado.

Admin
Inspector
Contratista
 pueden crear avances

- Use los **filtros** por status, fecha desde y fecha hasta
- Haga clic en "**Nuevo Avance**" para reportar
- Use el botón  para editar un avance
- El Inspector/Admin puede **aprobar o rechazar** avances

Acción	Admin	Inspector	Contratista
Ver avances	✓	✓	✓
Crear avances	✓	✓	✓
Editar avances	✓	✓	✓
Aprobar/Rechazar	✓	✓	✗

 Los avances tienen estados de aprobación:
Pendiente, Aprobado o Rechazado

7

Reportar un Avance

Complete el formulario para reportar el avance de una actividad:

- ▶ **Alcance Planificado** — Seleccione de la lista
- ▶ **Cantidad Reportada** — Cuantificación del avance
- ▶ **Tipo de Trabajo** — Planificado o Imprevisto
- ▶ **Fecha de Reporte** — Cuándo se realizó
- ▶ **Fotos de Evidencia** — Antes, durante y después
- ▶ **Notas** — Observaciones adicionales

1

Seleccione el Alcance Planificado

2

Indique la cantidad reportada

3

Seleccione tipo: Planificado o Imprevisto

4

Seleccione la fecha del avance

5

Suba las fotos de evidencia

✓

Haga clic en "Reportar Avance"

8

Aprobar / Rechazar Avances

El **Inspector** y el **Administrador** pueden revisar y aprobar o rechazar los avances reportados.

- ▶ Los avances nuevos quedan en status **Pendiente**
- ▶ Haga clic en el botón  para abrir el panel de aprobación
- ▶ Revise los detalles, fotos y notas del avance
- ▶ Haga clic en "**Aprobar**" o "**Rechazar**"
- ▶ Si rechaza, puede agregar **notas de rechazo**



Pendiente

Avance recién reportado, esperando revisión del inspector o administrador.



Aprobado

El avance fue verificado y aprobado. Se actualiza el Dashboard automáticamente.



Rechazado

El avance no cumple con los requisitos. Se incluyen notas del motivo.

9

Editar un Avance

Los roles con permiso pueden **editar avances** existentes:

- ▶ Haga clic en el botón  (**lápiz**) en la fila del avance
- ▶ Se abrirá el formulario de edición con los datos actuales
- ▶ Modifique los campos necesarios
- ▶ Puede agregar o eliminar fotos de evidencia
- ▶ Haga clic en **"Guardar Cambios"**

✓ Tanto inspectores como contratistas y administradores pueden editar avances.

Campos editables:



Alcance Planificado



Cantidad Reportada



Tipo de Trabajo



Fecha de Reporte



Fotos de Evidencia



Notas / Observaciones

10

Filtros y Búsqueda

Use los filtros para encontrar información rápidamente:



Filtros en Alcance Planificado

Filtrar por **Sector**, **Especialidad** y **Status** (Activo, Completado, Suspendido).



Filtros en Avance Ejecutado

Filtrar por **Status de Aprobación** (Pendiente, Aprobado, Rechazado) y **rango de fechas**.

Consejos útiles:



Los filtros se combinan — puede filtrar por sector Y especialidad al mismo tiempo.



Use el filtro "Pendiente" en Avances para ver rápidamente qué avances requieren aprobación.



Las tablas con muchos registros muestran paginación automática (10 registros por página).

11

Panel de Administración

Solo el **Administrador** tiene acceso a la sección de Administración:

- ▶ **Gestión de Usuarios** — Crear, editar, eliminar usuarios y resetear contraseñas
- ▶ **Especialidades** — Agregar o modificar especialidades
- ▶ **Sectores y Subsectores** — Gestionar la estructura del hospital
- ▶ **Unidades Ejecutoras** — Administrar contratistas y empresas

⚠ Solo el rol Administrador puede acceder a estas funciones.



Crear nuevos usuarios con cualquier rol



Editar datos de usuarios existentes



Resetear contraseñas de usuarios



Desactivar usuarios del sistema

Instituciones Participantes

Unidades Ejecutoras y Organismos del Proyecto



Vicepresidencia Sectorial de
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
Plan de Recuperación de Infraestructura Hospitalaria
"DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ"

VSOPS



Hospital J.M. de los Ríos



Alcaldía de Caracas



Co



Hidroven



CANTv



Minaguas

M

M



Estos organismos participan como Unidades Ejecutoras en las obras de recuperación del Hospital de Niños J.M. de los Ríos.

OBRAS PÚBLICAS

Plan de Recuperación de Infraestructura

DR. JOSÉ GREGORIO

