

• Plan de Recuperación de Infraestructura Hospitalaria

Dr. Jose Gregorio Hernandez

Uniendo esfuerzos del Estado para garantizar espacios de salud dignos,
modernos y 100% operativos.

Ver Avance de Obras en Tiempo Real →

PARA INICIAR
HAZ CLIC EN
CUALQUIERA DE
ESTOS
BOTONES



Vicepresidencia Sectorial de
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
Plan de Recuperación de Infraestructura Hospitalaria
"DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ"

ObrasJM
Hospital J.M. de los Ríos
Sistema de Control de Avance Físico

Correo electrónico

Contraseña

[→\] Iniciar Sesión](#)

© 2026 Hospital J.M. de los Ríos

PARA INICIAR

**Ingresa el correo
que se te
proporcionó**

**Ingresa la
contraseña que se
te proporcionó**

Haz clic para iniciar

OBSERVACIÓN:

**Ingresa el correo es ficticio posteriormente
lo podrás actualizar si lo desea.**

**Crea tu nueva
contraseña**

**Repite tu nueva
contraseña**



Cambio de Contraseña Requerido

Por seguridad, debe cambiar su contraseña antes de continuar.

Usuario: ejemplo@obrasjm.com

 Contraseña Actual

.....

 Nueva Contraseña

Mínimo 6 caracteres

 Confirmar Nueva Contraseña

Repetir nueva contraseña

 Cambiar Contraseña

[Cerrar Sesión](#)

**Ingresa nuevamente
la contraseña que
se te proporcionó**

Haz clic para continuar



Dashboard PAF

Seguimiento de Avance Físico — Hospital J.M. de los Ríos

Actualizado: 04:45 p. m.

Actualizar

Vista General

Ejecutoras

Macro Especialidades

PAF Global

74.4 %



Frentes Activos

1



Alertas

0



Especialidades

1



Leyenda PAF: 0% <30% 30-70% >70%

TH

Torre de Hospitalización

48.9%

PE

Perimetral

100.0%

Piso 7

48.9%

Av El Lago

100.0%

Esta es la página principal y muestra un Dashboard dinámico que muestra en tiempo real los avances de las metas propuestas en tres tipos de vistas:

Vista General

Ejecutoras

Macro Especialidades

PAF por Sector

En la parte superior encontraras los enlaces para acceder a



Alcance Planificado



Avance Ejecutado

Filtros

Sector

Todos los sectores

Especialidad

Todas las especialidades

Status

Todos los status

Los responsable podrán crear
los alcances planificados
desde este enlace

+ Nuevo Alcance

Especialidad	Sector / Subsector	Descripción	Unidad	Cant. Planif.	Peso (%)	Unidad Ejecutora	Status	Acciones
Desmalezamiento	Perimetral / Av El Lago	Poda de Árbol de Caucho ubicado en I...	UDS	1	100%	ALCALDIA CCS	Activo	

Aquí se mostraran las metas que se buscan alcanzar

Filtros

Sector

Todos los sectores

Especialidad

Todas las especialidades

Nuevo Alcance Planificado

Complete el formulario para crear un nuevo alcance planificado.

Especialidad *

Electricidad - Luminarias

Sector *

Torre Hospitalaria

Subsector *

Piso 7

Descripción *

Remplazo de luminaria interior

Peso Relativo (%)

100

Unidad de Medida *

UDS

Cant. Planificada

45

Unidad Ejecutora

CORPOELEC

Cancelar

Crear Alcance

Seleccione la Especialidad.

Ejemplo: Electricidad-Luminaria

Seleccione la zona especifica

Ejemplo: Piso 7

Escriba la cantidad

Ejemplo: 45

Clic para Crear el Alcance

Asigne la Unidad de Medida

Ejemplo: UDS

Seleccione el Sector

Ejemplo: Torre Hospitalización

Describe la actividad a realizar

Ejemplo: Remplazo de luminaria

Asigne en Peso Relativo (%)

Ejemplo: 100

Seleccione la unidad ejecutora

Ejemplo: Corpoelec

Filtros

Sector

Todos los sectores

Especialidad

Todas las especialidades

Status

Todos los status

+ Nuevo Alcance

Especialidad	Sector / Subsector	Descripción	Unidad	Cant. Planif.	Peso (%)	Unidad Ejecutora	Status	Acciones
Electricidad - Luminarias	Torre Hospitalaria / Piso 7	Reemplazo de luminaria interior	UDS	45	100%	CORPOELEC	Activo	
Desmalezamiento	Perimetral / Av El Lago	Poda de Árbol de Caucho ubicado e...	UDS	1	100%	ALCALDIA CCS	Activo	

¡Se creo un nuevo alcance!

Filtros

Indique la cuantificación del
Avance

Seleccione la fecha en que se
realizo el avance

Selecciones fotografías previo,
durante y posterior al avance

Escriba cualquier observación
que requiera hacer

Reportar Nuevo Avance

Complete el formulario para reportar un avance ejecutado.

Alcance Planificado *

Electricidad - Luminarias – Torre Hospitalaria/Piso 7 – Reemplazo de luminaria interior

Cantidad Reportada *

20

Tipo de Trabajo *

☒

Planificado

☐

Imprevisto

Fecha de Reporte *

26/05/2026

Fotos de Evidencia



Haga clic para subir fotos

JPEG, PNG, WebP, GIF (máx. 10MB c/u)



Notas

Observaciones o notas adicionales

Cancelar

Reportar Avance

Seleccione si el Avance estaba
Planificado o fue de Imprevisto

Seleccione la zona especifica
Ejemplo: Piso 7

Escriba la cantidad
Ejemplo: 45

Clic para Reportar el
Avance

Filtros

Status General

Todos

Fecha Desde

dd/mm/aaaa

Fecha Hasta

dd/mm/aaaa

+ Nuevo Avance

Alcance	Especialidad	Sector / Subsector	Cant. Report.	Tipo Trabajo	Fecha	Aprobación	Fotos	Notas	Acciones
Reemplazo de luminaria i...	Iluminación	Torre de Hospitalización / Piso 7	22	Planificado	28/05/2026	Pendiente ○ ○ ○	4	—	
Poda de Árbol de Cauch...	Control Vegetal	Perimetral / Av El Lago	1	Planificado	18/05/2026	Aprobado ✓ ✓ ✓	2	—	

El Avance queda en estatus de Pendiente a la Espera de Aprobación

Flujo de Aprobación en 3 Niveles

- Nivel 1:** Ingeniera Residente → Declara concluida la obra
↓ (requiere aprobación del Nivel 1)
- Nivel 2:** Inspector MPPPOP → Aprueba por el ministerio
↓ (requiere aprobación del Nivel 2)
- Nivel 3:** Directivo Hospital → Conformidad del trabajo

Dashboard PAF

Seguimiento de Avance Físico — Hospital J.M. de los Ríos

Actualizado: 05:27 p. m.

 Actualizar

 **Vista General**

 Ejecutoras

 Macro Especialidades

PAF Global

50 %

50%

Frentes Activos

2



Alertas

1



Especialidades

2



Leyenda PAF:  0%  <30%  30-70%  >70%

TH

Torre de Hospitalización

0.0%

PE

Perimetral

100.0%

Piso 7

0.0%

Av El Lago

100.0%

Si volvemos al Dashboard podemos observar que ya se actualizó

PAF por Sector

Dashboard PAF

Seguimiento de Avance Físico — Hospital J.M. de los Ríos

Actualizado: 05:35 p. m.

 Actualizar

 Vista General

 **Ejecutoras**

 Macro Especialidades

Avance físico por unidad ejecutora — 2 ejecutoras



ALCALDIA CCS

 100.0%

100%

 1 frentes 1/1 con avance

^ Ocultar especialidades


Control Vegetal

1 frentes

100.0%



CORPOELEC

 0.0%

0%

 1 frentes  1 alertas

0/1 con avance

^ Ocultar especialidades

Iluminación

1 frentes

0.0%

Dashboard PAF

Seguimiento de Avance Físico — Hospital J.M. de los Ríos

Actualizado: 05:36 p. m.

Actualizar



Vista General



Ejecutoras



Macro Especialidades

Reporte operativo por especialidad — 6 áreas



● < 30% ● 30% - 70% ● > 70%



Sistema Eléctrico

0.0%

1 ítems • 0 con avance

▼ 1 especialidades



Climatización

0.0%

0 ítems • 0 con avance



Sistema Hídrico y Sanitario

0.0%

0 ítems • 0 con avance



Transporte Vertical

0.0%

0 ítems • 0 con avance



Infraestructura Civil

0.0%

0 ítems • 0 con avance



Sistemas y Servicios

100.0%

1 ítems • 1 con avance

▼ 1 especialidades

• Plan de Recuperación de Infraestructura Hospitalaria

Dr. Jose Gregorio Hernandez

FIN